
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

7/2024 VANESSA FERIAN 25/09/2024 12:35

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa para o fornecimento de combustível para os veículos oficiais da Câmara Municipal de Mogi Guaçu.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01

AUSÊNCIA DE
FORNECEDORES
INTERESSADOS
EM PARTICIPAR
DO CERTAME

Baixa quantidade de estabelecimentos no
município, habilitados para atender a
demanda

Planejamento Administração Médio

Impactos
1 Interrupção ou contingenciamento no desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão

  Ações Preventivas
P-01 Realizar contatos com os fornecedores, que já forneceram ou fornecem os produtos

para a unidade, demonstrando o planejamento de como será efetivado a aquisição
Responsável: ALFREDO CELSO BARZON

P-02 Desenvolver um planejamento de compra, para facilitar e diminuir custo com
logística,

Responsável: JULIANA FELTRIM PIVATTO
LATARINI

  Ações de Contingência
C-01 Constatado o fracasso do procedimento licitatórios, reiniciar o procedimento

imediatamente.
Responsável: JULIANA FELTRIM PIVATTO

LATARINI

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02

E R R O  N A
MENSURAÇÃO DO
OBJETO A SER
CONTRATADO

Demandante realiza inadequadamente a
quantidade a ser adquirida ou contratada

Planejamento Administração Médio

Impactos

1
Uma desídia do fornecedor, por entender que o fornecimento está abaixo do previsto o que causa uma morosidade de tramite, e um
planejamento de não fornecer mais produto para a Contratante após o termino do Contrato.

  Ações Preventivas
P-01 Definir no Termo de Referência a quantidade a ser contratada descrevendo

memória de cálculo do consumo anual
Responsável: VANESSA FERIAN

  Ações de Contingência
C-01 Constatado o fracasso do procedimento licitatórios, iniciar imediatamente um novo

procedimento licitatório ou realizar contratação direta solucionar o problema e
demanda de 60 dias.

Responsável: JULIANA FELTRIM PIVATTO
LATARINI

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03 INDISPONIBILIDADE
ORÇAMENTÁRIA

Corte ou contingenciamento do orçamento
da instituição. / Aumento do preço dos
produtos e serviços.

Gestão de Contrato Administração Extremo

Impactos
1 Impossibilidade de efetivar o plano anual de aquisições demandadas e planejada na instituição.

  Ações Preventivas
P-01 Realinhar o planejamento, classificando em grau de prioridade todas as aquisições Responsável: JULIANA FELTRIM PIVATTO

LATARINI
  Ações de Contingência

C-01 Diminuir o consumo enquanto perdurar o corte ou contingenciamento ou o aumento
do preço.

Responsável: JEFERSON LUIS DA SILVA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item
FORNECEDOR
S E M

Habilitação inadequada do proponente.
Durante a validade do contrato o



R-04 QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA

fornecedor se tornou inabilitado
tecnicamente.

Seleção do Fornecedor Administração Médio

Impactos
1 Impossibilidade de manter as exigências editalícias e efetuar a entrega
2 Interrupção no planejamento institucional

  Ações Preventivas
P-01 Solicitar Habilitação técnica na fase de Habilitação. Responsável: VANESSA FERIAN
P-02 Desclassificação do licitante se não demonstrar a capacidade técnica Responsável: JULIANA FELTRIM PIVATTO

LATARINI
P-03 Convocar licitantes remanescente Responsável: JULIANA FELTRIM PIVATTO

LATARINI
P-04 Verificar constantemente, durante a validade do contrato. Responsável: ALFREDO CELSO BARZON

  Ações de Contingência
C-01 Realizar quadro de reserva na licitação Responsável: JEFERSON LUIS DA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

 

 

 

 

JULIANA FELTRIM PIVATTO LATARINI
Agente de contratação

 

 

 

 

 

 

ALFREDO CELSO BARZON
Equipe de apoio

 

 

 

 

 

 

VANESSA FERIAN
Equipe de apoio

 

 

 

 

 

 

JEFERSON LUIS DA SILVA
Autoridade competente
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