
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

8/2024 VANESSA FERIAN 29/10/2024 10:06

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de 01 (um) veículo de passeio.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01 Fracasso dos itens
Empresas cotando no certame com valor
acima do máximo aceitável pela
administração

Seleção do Fornecedor Administração Alto

Impactos
1 Inviabilidade da aquisição do bem

  Ações Preventivas
P-01 Pesquisa de preços adequadamente realizada de forma a refletir os valores de

mercado
Responsável: JULIANA FELTRIM PIVATTO

LATARINI
  Ações de Contingência

C-01 Refazimento da pesquisa de preços. Responsável: VANESSA FERIAN

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-02 Itens desertos Desinteresse do mercado; Seleção do Fornecedor Administração Médio

Impactos
1 Inviabilidade de aquisição do bem

  Ações Preventivas
P-01 Adequada análise do mercado. Responsável: ALFREDO CELSO BARZON

  Ações de Contingência
C-01 Processo de contratação direta. Responsável: JULIANA FELTRIM PIVATTO

LATARINI

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03 Fracasso dos itens Exigências de habilitação que
comprometem a competitividade

Seleção do Fornecedor Administração Alto

Impactos
1 Impossibilidade da contratação

  Ações Preventivas
P-01 Adequada avaliação da legislação/regulamentação pertinente à demanda Responsável: JULIANA FELTRIM PIVATTO

LATARINI
  Ações de Contingência

C-01 Suspensão do certame para análise e adequação das exigências. Responsável: JEFERSON LUIS DA SILVA
C-02 Instrução de novos processos de contratação Responsável: JEFERSON LUIS DA SILVA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-04
Processo de
contratação
ineficiente

Morosidade na instrução processual Planejamento Administração Baixo

Impactos
1 Mora na contratação.
2 Atendimento da demanda em momento inadequado

  Ações Preventivas
P-01 Adoção de modelos de documentos. Responsável: VANESSA FERIAN
P-02 Engajamento das equipes de planejamento e/ou unidades técnicas Responsável: JULIANA FELTRIM PIVATTO

LATARINI
P-03 Atenção às recomendações de boa práticas processuais Responsável: ALFREDO CELSO BARZON

  Ações de Contingência
C-01 Adequada instrução prestigiando o princípio da celeridade Responsável: JULIANA FELTRIM PIVATTO



LATARINI

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-05

Adjudicação de itens
que não atendem a
necessidade da
unidade requisitante

Itens mal especificados Planejamento Administração Alto

Impactos
1 Não atendimento da demanda

  Ações Preventivas
P-01 Adequado estudo das soluções de mercado Responsável: JULIANA FELTRIM PIVATTO

LATARINI
P-02 Adequada especificação dos itens Responsável: VANESSA FERIAN
P-03 Envolvimento da equipe de planejamento e/ou unidade técnica Responsável: ALFREDO CELSO BARZON

  Ações de Contingência
C-01 Adequação do edital e/ou termo de referência Responsável: VANESSA FERIAN
C-02 Novas contratações diretas Responsável: JULIANA FELTRIM PIVATTO

LATARINI

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-06 Atraso na entrega
dos bens/materiais

Falha por parte da empresa contratada Gestão de Contrato Administração Médio

Impactos
1 Mora no atendimento da demanda

  Ações Preventivas
P-01 Alinhamento com a empresa sobre a entrega dos bens/materiais Responsável: ALFREDO CELSO BARZON
P-02 Termo de Referência com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos

praticados pelo mercado
Responsável: VANESSA FERIAN

  Ações de Contingência
C-01 Notificação da empresa contratada Responsável: JULIANA FELTRIM PIVATTO

LATARINI

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

 

 

 

 

JULIANA FELTRIM PIVATTO LATARINI
Agente de contratação

 

 

 

 

 

 

ALFREDO CELSO BARZON
Equipe de apoio

 

 

 

 

 

 

VANESSA FERIAN
Equipe de apoio

 

 



Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

 

 

 

 

JEFERSON LUIS DA SILVA
Autoridade competente
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